

## 臺北市 115 年度暑假國中、小生職業輔導研習營工作行事曆

項次	完成日期	星期	工 作 事 項	辦 理 單 位	備 註
1	2月24日	二	函送各研習營承辦學校「研習營項目」調查，通知線上填報期程	大安高工	
2	2月26日	五	檢送檢討會暨籌備會議開會通知單給各研習營承辦學校、國中與完全中學及國小	大安高工	
3	3月2日 (09:00) 至 3月6日 (17:00)	一  四	各研習營承辦學校開始線上 GOOGLE 表單填報「研習營項目及課程介紹」填報完成，各研習營承辦學校將研習營實施計畫及開班確認表完成核章後逕擲聯絡箱 254	研 習 營 承 辦 學 校	
4	3月10日	二	召開檢討會暨籌備會(行政大樓 第一會議室)(暫訂)	大安高工	
5	3月17日	二	研習營實施計畫報局	大安高工	
6	3月19日	四	函送各研習營承辦學校 酷課 APP 開課簡報手冊、自檢表、實施計畫暨研習須知範本	大安高工	
7	3月24日	二	實施計畫送至各國小、國中及完全中學	教 育 局	
8	3月24日 至 3月31日	二  二	研習營承辦學校進行酷課 APP 開課	研 習 營 承 辦 學 校	
9	4月2日 (09:00) 至 4月9日 (17:00)	四  四	第一次線上報名	學生及家長	
10	4月10日	五	系統通知第一次錄取結果	酷課 APP 系 統 進 行 通 知	
11	4月11日 (09:00) 至 4月15日 (17:00)	六  三	第二次線上報名	學生及家長	
12	4月16日 至 4月17日	四 五	各承辦學校關閉未達成開班標準之營隊並將達成開班標準之營隊同步至繳費系統	研 習 營 承 辦 學 校	
13	4月20日	一	系統通知第二次錄取結果(含行文國小、國中及完全中學端一、二次錄取結果)	酷課 APP 系 統 進 行 通 知 及 發 文	
14	4月21日 至 4月28日	二  二	各承辦學校協助建立繳費單	公 立 承 辦 學 校	
15	4月30日 至 5月6日	四 三	第一、二次錄取學生繳納活動費	學 生 繳 費 (請國中及國小 端提醒學生繳費 時 程)	
16	5月13日 至 5月14日 (17:00)	三 四	研習營承辦學校確認繳費名單，移除未繳費名單	研 習 營 承 辦 學 校	

## 臺北市 115 年度暑假國中、小生職業輔導研習營工作行事曆

項次	完成日期	星期	工 作 事 項	辦 理 單 位	備 註
17	5月16日 (09:00) 至 5月20日 (17:00)	六  三	第三次線上報名	學生及家長	
18	5月21日	四	系統通知第三次錄取結果(含行文國小、國中及完全中學端第三次錄取結果)	酷課 APP 系統進行通知及發文	
19	5月22日 至 5月28日	五  四	各承辦學校協助建立繳費單	公立承辦學校	
20	5月30日 至 6月2日	六  二	第三次錄取學生繳納活動費	學生繳費 (請國中及國小端提醒學生繳費時程)	
21	6月10日 至 6月11日	三  四	研習營承辦學校確認繳費名單，移除未繳費名單	研習營承辦學校	
22	6月16日	二	召開協調會(核定開班數)-研習營承辦學校(大安高工行政大樓第1會議室)(暫定)	大安高工	
23	6月17日	三	未符合開班標準決議解班之承辦學校發函國中端，並進行退費事宜	研習營承辦學校	
24	6月22日	一	行文國小、國中及完全中學端最後參加研習營活動名單	大安高工	
25	6月23日	二	各研習營承辦學校經費明細表報局	研習營承辦學校	
26	7月1日 至 8月28日	三  五	各研習營承辦學校辦理暑假職業輔導研習營活動	研習營承辦學校	
27	9月		經費核銷	研習營承辦學校	
28	9月		召開檢討會(日期另定)	大安高工	